




7.8 Liste Controlling Strassenbauprogramm 2011 – 2014

Proj. Nr.	Str. Nr.	Gemeinde	Strecke	Teilstück
Ausbauten Hinterland				
1 286	43	Hundwil	Hundwil - Zürchersmühle	Munitionsdepot - Aeschen
1 512	9	Hundwil	Waldstatt - Hundwil	Aufwertung Ortsdurchfahrt
1 501	43	Hundwil	Hundwil - Zürchersmühle	Hinterebnet - Munitionsdepot
1 417	41	Schwellbrunn	Schwellbrunn - Degersheim	Sommertal - Glatt
1 496	41	Schwellbrunn	Schwellbrunn - Degersheim	Säntisblick - Glattberg
1 269	10	Stein	Sonderau - Stein	Post Stein - Schnädt
1 502	7	Waldstatt	Waldstatt - Schönengrund	Hirschenkreuzung - Scheibenböhl
1 578	20	Herisau	Schmidgasse / Steig	Platz - Schwänli
938	21	Herisau	Schützenstrasse	Friedhof - SOB Überführung
Ausbauten Mittelland				
1 470	47	Bühler	Bühler - Trogen	Egg - untere Rüti
1 509	12	Teufen	St. Gallen - Teufen	Sanierung Ortsdurchfahrt
0973	11	Teufen	Stein - Teufen	Hinterbühl - Sternen
Ausbauten Vorderland				
1 323	16	Heiden	Trogen - Heiden	Einl. Gerbestrasse - COOP
0756	37	Lutzenberg	Thal - Lutzenberg	Kantonsgrenze - Haus Bischof
1 517	57	Reute	Reute - Altstätten	Sturzenhard - Mohren
1 487	57	Reute	Reute - Altstätten	Steinegocht - Knollhusen
1 488	15/16	Trogen	Speicher - Heiden	Bahnhof - Landsgemeindeplatz
1 523	16	Trogen	Trogen - Heiden	Oberstall - Gruenholz
1 475	16	Trogen	Trogen - Heiden	Goldachbrücke - Oberstall
1 346	16	Wald	Trogen - Heiden	Gruenholz - Ortsanfang 2. Etappe
1 503	16	Wald	Trogen - Heiden	Post - Tannenweidli
1 534	55	Wolfhalden	Wolfhalden - Thal	Unterlindenberg - Vorderhasli
Brücken und spezielle Kunstbauten				
1 409	9	Waldstatt	Waldstatt - Hundwil	Steblichbrücke
1 520	26	Urnäsch	Urnäsch - Schwägalp	Dürrenbachbrücke
1 211	10	Stein/Teufen	Stein - Teufen	Gmündertobelbrücke
1 582	8	Urnäsch	Waldstatt - Urnäsch	Saienbrücke
Diverse				
		Appenzellerbahnen; Sanierung Bahnübergänge		
1 442		Werkhof Heiden, Ersatzbau Werkstatt- und Bürotrakt		
		Lärmschutz entlang Kantonsstrassen gemäss Programmvereinbarung Bund		

Stand: 13.08.2013

Legende:



- Projekt im Bau oder bereits realisiert
- Projekt genehmigt und baureif
- Projekt in Projektierung oder Genehmigung, keine Schwierigkeiten, termingerecht
- Projekt in Bearbeitung, Schwierigkeiten oder Einsprachen, Terminverzögerungen
- Projekt kritisch, Realisierung in Periode nicht absehbar
- Projekt auf Zubringer Appenzellerland, Realisierung durch Bund