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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Ausführung (TPh 52) 330 Tage Mon 24.08.26 Fre 26.11.27

2 Beginn Fischschonzeit Gewässer 0 Tage Mon 01.11.27 Mon 01.11.27

3 Ende Fischschonzeit Gewässer 0 Tage Don 01.04.27 Don 01.04.27

4 Vorbereitungsarbeiten 136 Tage Mon 24.08.26 Mon 01.03.27

5 AVOR UN 60 Tage Die 08.12.26 Mon 01.03.27

6 Rodungsarbeiten (Forstunternehmen, Oktober- März) 42 Tage Fre 01.01.27 Mon 01.03.27

7 Entfernung Orchideen (Gartenbauunternehmen, Juli -
August)

3 Tage Mon 24.08.26 Mit 26.08.26

8 Installation und Zufahrten 40 Tage Mon 01.03.27 Fre 23.04.27

9 Baustart 0 Tage Mon 01.03.27 Mon 01.03.27

10 Installation und Baupisten West (mit Reserven, bei guter
Witterung ab 01.03., Bodenschutz ist zu beachten))

40 Tage Mon 01.03.27 Fre 23.04.27 9

11 Votrieb 81 Tage Mon 26.04.27 Mon 16.08.27

12 Startgrube mit seitlicher Spritzbetonsicherung, Nägel 11 Tage Mon 26.04.27 Mon 10.05.27 10

13 Bodenplatte mit Anker (Verankerung Vortrieb) 10 Tage Die 11.05.27 Mon 24.05.27 12

14 Sicherung Auslauf mit Spritzbeton, Nägel 10 Tage Die 25.05.27 Mon 07.06.27 13

15 Installation Pressrohrvortrieb 10 Tage Die 25.05.27 Mon 07.06.27 13

16 Pressrohrvortrieb (mit 5 Tagen Reserve) 40 Tage Die 08.06.27 Mon 02.08.27 15

17 Demontage Schild und Abtransport 6 Tage Die 03.08.27 Die 10.08.27 16

18 Räumung Baustelle durch Vortriebs-UN 10 Tage Die 03.08.27 Mon 16.08.27 16

19 Wasserbau 39 Tage Die 17.08.27 Fre 08.10.27

20 Einlaufbauwerk erstellen 39 Tage Die 17.08.27 Fre 08.10.27 18

21 Auslaufbauwerk mit Blöcken erstellen 10 Tage Die 17.08.27 Mon 30.08.27 18

22 Einlaufbauwerk mit Blöcken sichern 7 Tage Die 31.08.27 Mit 08.09.27 21

23 Fertigstellungsarbeiten und Instandsetzungen 35 Tage Mon 11.10.27 Fre 26.11.27

24 Rückbau Installation 15 Tage Mon 11.10.27 Fre 29.10.27 20

25 Interventionspiste und Zufahrten instandsetzen 10 Tage Mon 01.11.27 Fre 12.11.27 24

26 Aufforstungen im Anschluss oder im Folgejahr 10 Tage Mon 15.11.27 Fre 26.11.27 25

27 Bauende 0 Tage Fre 26.11.27 Fre 26.11.27 26

Ausführung (TPh 52)

01.11

01.04

01.03

26.11

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027
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