

**Entlastungsprogramm 2015 (EP 15)****Zeitplan**

(Stand 3.7.2013)

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept		
<b>Initialisierung/Strategie RR</b>	5. März 2013	DF
Ausarbeitung 1. Entwurf		
<b>Vorprüfung KK</b>	12. Juni 2013	
Bericht und Antrag an RR		
<b>RRB Vernehmlassung</b>	2. Juli 2013	
<b>Beginn Vernehmlassung</b>	8. Juli 2013	
<b>Ende Vernehmlassung</b>	20. September 2013	
Auswertung Vernehmlassung		
Bericht und Antrag an RR		
Vorprüfung KK		
<b>RRB 1. Lesung</b>	29. Oktober 2013	
<b>Beginn Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung</b>		
<b>Ende Kommissionsarbeiten nach 1. RRB Lesung</b>		
Behandlung PK-Bericht im RR		
<b>KRB 1. Lesung</b>	24. Februar 2014	
<b>Beginn Volksdiskussion</b>		
<b>Ende Volksdiskussion</b>		
Auswertung Volksdiskussion		
Bericht und Antrag an RR		
Vorprüfung KK		
<b>RRB 2. Lesung</b>		
<b>Beginn Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung</b>		
<b>Ende Kommissionsarbeiten nach 2. RRB Lesung</b>		
Behandlung PK-Bericht im RR		
<b>KRB 2. Lesung</b>	16. Juni 2014	
<b>Beginn Referendumsfrist</b>		
<b>Ende Referendumsfrist</b>		
<b>Volksabstimmung</b>		
RRB Inkraftsetzung		
<b>Inkraftsetzung</b>	1. Januar 2015	